

**Presupuesto Adicional 2**

Cliente: MAZARS

Obra: Habilitación de oficina

Dirección: Cerro El Plomo 5680 Of 301

Santiago, 28 de Agosto de 2012.

Dólar \$ 481

UF \$ 22,559.48

M2 390

Rubro	Descripción	TIPO PRODUCTO	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MUEBLES ESPECIALES								
1, 01	Provisión e instalación de mueble Kitchenette, simil al instalado. Para reemplazo de existente por daños vistos durante la recepción de las oficinas	Mobiliario		1	GL	\$ 363,000	\$ 363,000		
	Subtotal MUEBLES ESPECIALES 1,00							\$ 363,000	UF 16.09
2, 00	DIFERENCIAS								
2, 01	Diferencia por cambio de Sofá a mesa baja con 03 sillas, contemplado en oficina de Gerencia nororiente (esquina).	Mobiliario		1	GL	-\$ 25,401	-\$ 25,401		
	Subtotal DIFERENCIAS 2,00							\$ -25,401	-UF 1.13
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
3, 01	Proyecto y planos As-built			1	GL		\$ -		
3, 02	Dirección de Obra.			1	GL		\$ -		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00							\$ -	UF 0.00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
4, 01	Gastos Generales.			1	GL		\$ 20,256		
4, 02	Beneficio.			1	GL		\$ 47,264		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00							\$ 67,520	UF 2.99
Total Presupuesto								\$ 405,119	UF 18

IVA 19% \$ 76,973 UF 3.41
Total \$ 482,091 UF 21.37

Plazo de entrega: A convenir

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% contra entrega

UF x M2 0.05

NOTAS:REFE O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)