

PRESUPUESTO ADICIONAL II

Cliente: NATIONAL INSTRUMENTS

Obra: OFICINAS

Dirección: Edificio De Las Artes, Torre 6, Oficina 304

Santiago 05 de Octubre de 2012.

Valor UF. 22.597,07

Dólar 473,41

M2 230

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	REVESTIMIENTOS							
1, 01	Provisión de porcelanato modelo Accua gris 30 x60 en baños.		14	M2	\$ 7.340	\$ 102.753		
1, 02	Instalación porcelanato de muro en baños		14	M2	\$ 12.348	\$ 172.872		
	Subtotal REVESTIMIENTOS 1,00						\$ 275.625	12,20 UF
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	As built de Arquitectura		1	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 20.213		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 37.538		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 57.750	2,56 UF
Total Presupuesto							\$ 333.375	14,75 UF

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra, si se aprueba el día 05-10-12

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:
100% contra entrega

IVA 19% \$ 63.341 2,80 UF
Total \$ 396.716 17,56 UF
 UF X M2 0,06

NOTAS:

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)