

**contract****Presupuesto Adicional N°3 STARBUCKS**

Santiago, 17 de Octubre de 2012.

Cliente: STARBUCKS**Obra:** Habilitación de oficina**Dirección:** Alonso de Córdova 5670, piso 11.

Dólar \$ 471,54

UF 22.651,13

M2 666

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MOBILIARIO ESPECIAL							
	Revestimineto y logo presupuestado.							
1, 01	Logo corporeo lacado en muro de recepción.		1	U	-\$ 997.500	-\$ 997.500		
1, 02	Provision e instalacion de revestimiento en madera temba para tabique de recepción.		1	U	-\$ 972.972	-\$ 972.972		
	Revestimiento y logo, nueva propuesta.							
1, 03	Revestimiento y logo en mdf12mm, enchapado Sapelli Roug importada, teñida y barnizado poliuretano Milesi tono a definir. Rebaje hecho en CNC con diseño especial enviado por Starbucks.		1	U	\$ 2.300.586	\$ 2.300.586		
	Repisas en privado Finanzas							
1, 04	Cubierta recta a panel con escuadra recepcion color grafito		4	U	\$ 65.415	\$ 261.660		
	Subtotal MOBILIARIO ESPECIAL 1,00						\$ 780.774	UF 34,47
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto y planos As-built		1	GL	\$ 0	\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra.		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales y beneficio.		1	GL		133.847		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 133.847	UF 5,91
Total Presupuesto							\$ 914.621	UF 40

Plazo de entrega: 35 días hábiles a contar de la aprobación del presupuesto. (Entrega fuera del plazo de la obra.)

IVA 19% \$ 173.778 UF 7,67
Total \$ 1.088.399 UF 48,05

Mantenimiento de la oferta: Precios del día.

Forma de Pago:

50 % anticipo

50 % Contra entrega

NOTAS:

REFERE O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)