

Obra: TECHNOLAB
Dirección: Edificio WTC Free Zone, piso 17 - Uruguay
Revision: Adicional 2
Fecha: 20/02/2013



USD 18,75

Rubro Ítem	DESCRIPCION	O/A	Q	Unit	Unit. Price	Total
12.00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT. 6 -					USD 1.484
12.02	Canalización, cableado y certificación de punto de red para TV y canalización VGA para vinculación con puesto de trabajo (sala reuniones-01, cafetería x 2, phone booth-17, privado-08, recepción x 2, sala reuniones-15, phone booth-12)		9	UN	121	1089
12.03	Patch panel cat. 6, para nuevas bocas solicitadas para TV		1	UN	152	152
12.04	Punto de servicio (Toma + cableado + canalización)		2	UN	60	119
12.05	Leyes sociales asociadas		1	GL	124	124
28.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					USD 853
28.01	Gastos Generales y beneficio		1	GL		USD 853
TOTAL						USD 2.337

Dólares americanos: Dos mil trescientos treinta y siete.-

Notas

- * Moneda en Dólares Estadounidenses.
- * IVA no incluido.

Mantenimiento de la oferta:

* EL PRESENTE ADICIONAL ES VÁLIDO SOLAMENTE POR EL DÍA 20/02/13 YA QUE LOS TRABAJOS DETALLADOS ESTÁN SUJETOS AL CRONOGRAMA DE OBRA. DE APROBARSE EL PRESUPUESTO POSTERIORMENTE, EL PRECIO SE VERÁ AFECTADO POR TRABAJOS ADICIONALES QUE SE DEBAN REALIZAR.

Plazo de entrega

No se altera el plazo de la obra contratada.

Forma de pago

100% de anticipo contado

Referencia

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Montevideo, 20 de febrero 2013

Por Technolab (TCI Delivery Center S.R.L.), Néstor Martínez recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad.

Por Technolab (TCI Delivery Center S.R.L.)

por ARTVIX S.A.