

**ADICIONAL N°5**

Cliente: VINILIT

Obra: Remodelación de Oficinas

Dirección: Jorge Alessandri Rodríguez 10990

Santiago, 19 de Marzo de 2013.

Dólar 472.38

UF 22,860.53

M2 464

Rubro	Descripción	CLASIFICACION	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	SEÑALÉTICA PARA BAÑOS								
1, 01	Placa acrílica en 10mm con perforaciones y PVC color gris.								
	Isotipo Hombre/Mujer Recortado en acrílico 5mm con PVC color Azul.	Grafica y señalización		4	GL	\$ 51,750	\$ 207,000		
	Mecanizados en acero inox. 4 unidades c/u.								
	Subtotal SEÑALÉTICA 1,00							\$ 207,000	UF 9.05
2, 00	PUERTAS								
2, 01	Cambio de giro al abatir en puerta existente.	Ventanas, Puertas y Cristales		1	U	\$ 90,000	\$ 90,000		
	Subtotal PUERTAS 2,00							\$ 90,000	UF 3.94
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
3, 01	Proyecto y planos As-built			1	GL				
3, 02	Dirección de Obra.			1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00							\$ -	UF 0.00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
4, 01	Gastos Generales y Beneficio.			1	GL		\$ 81,000		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00							\$ 81,000	UF 3.54

Total Presupuesto	\$ 378,000	UF 17
-------------------	------------	-------

Plazo de entrega: Fecha de entrega de ítem 3, queda por confirmar. Estamos a la espera de la respuesta de nuestro proveedor.

IVA 19%	\$ 71,820	UF 3.14
Total	\$ 449,820	UF 19.68

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contra entrega

NOTAS: Trabajos fuera de fecha de entrega final (22-03-13)

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)