



PRESUPUESTO ADICIONAL V
Cliente: Novonordisk
Obra: Remodelacion Oficinas Generales
Dirección: Rosario Norte 555, piso 8

Santiago, 26 de Junio de 2013.
Euro 669,25
Dólar 504,75
UF 22852,67
M2 300

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MOBILIARIO Y SILLAS							
1, 01	Sillas visita, DEVOLUCIÓN		-6	U	\$ 99.750	-\$ 598.500		
1, 02	Sillas Operativas		7	U	\$ 135.450	\$ 948.150		
	Subtotal MOBILIARIO Y SILLAS 1,00						\$ 349.650	UF 15,30
2, 00	VARIOS							
2, 01	Reubicación de luminarias en sala de reuniones		1	GL	\$ 0	\$ 0		
2, 02	Cambio de citófono en mal estado, (malo desde comienzo de habilitación), ejecutado		1	GL	\$ 68.250	\$ 68.250		
2, 03	Cambio de control de acceso, se solicitó para poder operar con tarjetas de acceso ya que el control de acceso existente en lado oriente estaba en mal estado, hasta la fecha, considera cambio en dos oportunidades. Ejecutado		1	GL	\$ 367.500	\$ 367.500		
	Subtotal VARIOS 2,00						\$ 435.750	UF 19,07
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Planos as built		1	GL		\$ 0		
3, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 31.500		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ 31.500	UF 1,38
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 46.176		
4, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 107.744		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 153.920	UF 6,74
Total Presupuesto							\$ 970.820	UF 42

Plazo de entrega: 5 días, plazo sujeto a entrega de 02 sillas operativas.

IVA 19% \$ 184.456 **UF 8,07**
Total \$ 1.155.276 **UF 50,55**

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% Contra entrega

UF x M2	0,142
----------------	--------------

NOTAS:

1.- Para efectos contractuales este presupuesto considerará sus valores en UF.