

ADICIONAL 9.
Cliente: FUNDACIÓN INRIA
Obra: **Habillitacion de oficina**
Dirección: Av. Apoquindo N° 2827, piso 12, Las Condes

Santiago, 19 de Julio de 2013.

Dólar \$ 500
UF \$ 22.896,81



Rubro	Descripción	Suma - Resta	CLASIFICACIÓN	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO Cableado Estructurado (Para reflejos en rack)									
1, 01	Multipar 4 pares Cat 6 Marca LEVITON para comunicación entre Rack y Reflejos (Espejo)	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	GL	\$ 141.008	\$ 141.008		
1, 02	Pach Panel 48 Bocas Cat 6 Marca LEVITON	Suma	Instalaciones Eléctricas.		6	U	\$ 134.000	\$ 804.000		
1, 03	Varios , Fijaciones, Amarras y Otros	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	GL	\$ 72.800	\$ 72.800		
1, 04	Mano de Obra por Ponchado en Patch Panel de acuerdo a requerimientos del cliente.	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	GL	\$ 633.584	\$ 633.584		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 1,00								\$ 1.651.392	UF 72,12
2, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO Electricidad									
2, 01	Centro Electrico 5113 Simple instalado en pilar (para Kitchenette)	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	U	\$ 10.360	\$ 10.360		
2, 02	Circuito de fuerza para enchufe de refrigerador. Incluye reparación de muro por intervención de mueble (para kitchenette)	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	U	\$ 182.000	\$ 182.000		
2, 03	Provisión de caja a piso para empotrar en suelo técnico. Considera perforación en piso. (Para impresora open plan)	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	GL	\$ 122.991	\$ 122.991		
2, 04	Varios, Fijaciones mas 562 Conectores , Ferreteria.	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	GL	\$ 39.200	\$ 39.200		
2, 05	Mano de Obra	Suma	Instalaciones Eléctricas.		1	GL	\$ 200.480	\$ 200.480		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 2,00								\$ 555.031	UF 24,24
3, 00	MOBILIARIO									
3, 01	Diferencia por modificación de patas electropintadas para mueble en Kitchenette	Suma	Mobiliario		4	U	\$ 76.877	\$ 307.507		
3, 02	Modificación de mueble de granito en cafetería de recepción. Incluye pintura en muro.	Suma	Mobiliario		1	GL	\$ 161.280	\$ 161.280		
3, 03	Reenchape de zocalos en kitchenette y cafeteria	Suma	Mobiliario		1	GL	\$ 196.560	\$ 196.560		
3, 04	Modificación de mueble en Kitchenette para dar espacio a refrigerador.	Suma	Mobiliario		1	GL	\$ 747.197	\$ 747.197		
	Subtotal MOBILIARIO 3,00								\$ 1.412.544	UF 61,69
4, 00	OTROS Para Refrigerador en Kitchenette									
4, 01	Reparación y pintura de muros por modificación de muebles en kitchenette.	Suma	Pintura y Revestimientos		1	GL	\$ 89.600	\$ 89.600		
4, 02	Centro de agua para conectar refrigerador	Suma	Instalaciones Sanitarias		1	U	\$ 61.600	\$ 61.600		
4, 03	Instalación de guardapolvo en espacio para instalar refrigerador	Suma	Pavimentos		1	U	\$ 67.200	\$ 67.200		
4, 04	Movimiento de termostato, por modificación de oficina. Incluye pintura en pilar.	Suma	Clima		1	GL	\$ 89.600	\$ 89.600		
	Subtotal OTROS 4,00								\$ 308.000	UF 13,45
5, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO									
5, 01	Gastos Generales (sobre los trabajos en mueble Kitchenette)				1	GL	\$ 0	\$ 0		
5, 02	Beneficio (sobre los trabajos en mueble Kitchenette)				1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5,00								\$ -	UF 0,00
Total Presupuesto									\$ 3.926.967	UF 172

Plazo de entrega: Por confirmar

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo

50% Contra-entrega

NOTAS:

REFE O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

IVA 19% \$ 746.124 UF 32,59
Total \$ 4.673.090 UF 204,09

