

**ADICIONAL 3**

Cliente: GOLDCORP

Obra: OFICINAS PISO 4

Dirección: Apoquindo 4501, piso 4, oficina 401 y 402



Santiago 17 de JUNIO 2013

Valor UF. \$ 22,857.67

Dólar \$ 493

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	OBRAS CIVILES							
1, 01	Apertura muro, instalación refuerzo para TV LED y tapado de tabique en muro sala de reuniones		1	GL	\$ 209,000	\$ 209,000		
	Subtotal OBRAS CIVILES 1,00						\$ 209,000	9.14 UF
2, 00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
2, 01	Provisión e instalación soporte brazo móvil para TV LED		1	U	\$ 99,000	\$ 99,000		
	Subtotal INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,00						\$ 99,000	4.33 UF
3, 00	PINTURA							
3, 01	Reparación, huincha, pasta, yeso y pintura en tabique de refuerzo TV LED		1	GL	\$ 107,800	\$ 107,800		
	Subtotal PINTURA 3,00						\$ 107,800	4.72 UF
4, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
4, 01	As built de Arquitectura		1	GL				
4, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 52,500		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4,00						\$ 52,500	2.30 UF
5, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 29,610		
5, 02	Beneficio		1	GL		\$ 69,090		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5,00						\$ 98,700	4.32 UF
Total Presupuesto							\$ 567,000	24.81 UF

IVA 19% \$ 107,730 4.71 UF
Total \$ 674,730 29.52 UF

Plazo de entrega:

Obras ya ejecutadas

Mantenimiento de la oferta: Precios del día**Forma de Pago:**

100 % Contra entrega