

Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Juana Manso 999 Piso 3º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1249 - **Versión N°:** 3 - **Anexo N°:** 10 - **Versión Anexo N°:** 2
Fecha: 02/08/2013 **Atención:** FERNANDO ESPECHE

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO					\$ -8.925,00
1.01	Provisión e instalación de electrobombas y bomba jockey con todos sis accesorios según especificaciones		1,00	GL	\$ -8.925,00	\$ -8.925,00
2	INSTALACION ELECTRICA					\$ 2.079,00
2.01	Boca de de tensión dedicada para puestos trabajo Solicitados por Alejandro Fosatti		18,00	BC	\$ 115,50	\$ 2.079,00
3	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO					\$ 6.867,00
3.01	Boca red Cat. 6E para datos, marca SYSTIMAX 15 solicitados por Alejandro Fosatti y 3 solicitados por Carlos Villar		18,00	BC	\$ 294,00	\$ 5.292,00
3.02	Patch panel datos de 24 puertos, marca SYSTIMAX Se agregó una patchera debido a la ampliación en cantidad de cableado		1,00	UN	\$ 1.575,00	\$ 1.575,00
4	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 3.890,25
4.01	Vinilos; esmerilado LG CHEM Vinilos en puestos IT y paños fijos		19,00	M2	\$ 204,75	\$ 3.890,25
5	MUEBLES ESPECIALES					\$ 30.796,50
5.01	Accesorios Cerraduras con llaves en armarios		97,00	GL	\$ 94,50	\$ 9.166,50
5.02	Mueble especial cajero Puerta corrediza en ventanilla de sector cobranzas en recepción sur		1,00	UN	\$ 4.830,00	\$ 4.830,00
5.03	Mueble de guardado Especial (segun descripcion) Mochila similar a las instaladas por IFSA		4,00	UN	\$ 4.200,00	\$ 16.800,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 34.707,75
6	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
6.01	Beneficio		12%			\$ 4.164,93
6.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 2.776,62
TOTAL OBRA						\$ 41.649,30
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 41.649,30

Son Pesos: Cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve con 30/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * LAS MEDIDAS, LOS COMPUTOS Y NIVELES DEBEN VERIFICARSE EN OBRA. (Los cómputos de la planilla son estimados y cada oferente deberá realizar sus propiso cómputos)
- * La provisión de los siguientes ítems corren por cuenta de Schlumberger:
 - * 1- GRUPOS ELECTRÓGENOS
 - * 2- ALFOMBRAS
 - * 3- EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN
 - * 4- EQUIPAMIENTO DE LINEA Y SILLAS
- * El oferente deberá contemplar la coordinación en obra de la entrega, la instalación y la puesta en marcha de los mismos
- * El presente presupuesto contempla las siguientes condiciones de entrega del piso por parte del edificio:
 - * 1) Piso técnico acopiado en el piso.
 - * 2) Cielorraso modular 60x60, solo provisión acopiado en piso.
 - * 3) Artefactos de iluminación 60x60. acopiados en piso

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 120 días corridos.



Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas

Pág. 2/2

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * 20 días corridos

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

* Este presupuesto corresponde a la versión de plano N°

Natalia Grau
Contract Rent S.A.