



Adicional N°4D - PROPUESTA GRAFICA

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 02 de Septiembre de 2013

Valor UF. \$ 23.032
Dólar \$ 515
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	PROPUESTA GRÁFICA FILMS OP. N°2								
1, 01	Film en tabiquería de cristal, con diseño, incluye corte de plotter, altura 2 mts. Incluye puertas de cristal, con color		133	M2	-\$ 18.083	-\$ 2.405.039			
1, 02	Film en tabiquería de cristal, con diseño, Incluye Impresión Digital , altura 2 mts. Incluye puertas de cristal, con color		133	M2	\$ 20.972	\$ 2.789.276			
	Subtotal PROPUESTA GRAFIA FILMS OP 1,00						\$ 384.237	16,68 UF	\$ 745,86
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 0			
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 0			
	Subtotal BENEFICIO 3,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
Total Presupuesto							\$ 384.237	16,68 UF	\$745,86

Plazo de entrega: 4 días corridos, a contar de:

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

TOTAL	\$ 384.237	\$ 17	
IVA 19%	\$ 73.005	3,17 UF	\$141,71
Total	\$ 457.242	19,85 UF	\$887,57

UF X M2	0,05
----------------	-------------

NOTAS:

Firma p.p DUKE ENERGY

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p Contract