



Adicional N°10- BANDEJA PERIMETRAL

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 07 de Octubre de 2013

Valor UF. \$ 23.097
Dólar \$ 500
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	BANDEJA PERIMETRAL								
1, 01	Provisión e Instalación de perfil Aluminio color Matte para terminación y embellecedor de bandeja perimetral existente.		1	GL	\$ 128.400	\$ 128.400			
	Subtotal BANDEJA PERIMETRAL 1,00						\$ 128.400	5,56 UF	\$ 256,65
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 8.611			
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 20.093			
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 28.704	1,24 UF	\$57,37
Total Presupuesto							\$ 157.104	6,80 UF	\$314,02

Plazo de entrega:

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

100% contra entrega

TOTAL		\$ 157.104		\$ 7
IVA 19%	\$	29.850	1,29 UF	\$59,66
Total	\$	186.954	8,09 UF	\$373,68

NOTAS:

Firma p.p DUKE ENERGY

Firma p.p Contract

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)