



PRESUPUESTO OSTER

Cliete: Oster

Obra: Adicional N° 7

Dirección: Cerro El Plomo 6000 Piso 5

Santiago, 11 de Febrero de 2014

Dólar 555,35

UF 23.479,96

M2 834

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MODIFICACION MESA COLEMAN. (Existente)							
1, 02	Cambio de bandeja metálica sobre cubierta de cristal para aumentar puestos.		1	U	\$ 181.500	\$ 181.500		
	Subtotal MESA COLEMAN 1,00						\$ 181.500	UF 7,73
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto y planos as built		1	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales			GL		\$ 17.160		
3, 02	Beneficio			GL		\$ 25.740		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 42.900	UF 1,83
Total Presupuesto							\$ 224.400	UF 10

Plazo de entrega: A convenir según su aprobación.

Mantenimiento de la oferta: 15 días

Forma de Pago:

100% Contra entrega

NOTAS:

REFER O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

TOTAL	\$	224.400	UF 9,56
-------	----	---------	---------

IVA 19% \$ 42.636 UF 1,82

TOTAL CON IVA \$ 267.036 UF 11,37