

Obra: The Private Advisors
Dirección: Luis Bonavita 1294 oficina 604 - WTC FZ - Montevideo, Uruguay
Balance economías y demásías 3
Fecha: 1 de abril de 2014



Rubro	DESCRIPCION	Q	Unit	Total
17,00	ARTEFACTOS SANITARIOS			USD 120
	Baños			
17,04	Grifería monocomando para FAS (previa aprobación por parte de WTCFZ). Proveniente de Adicional 2	-1,00	UN	38
17,05	Grifería temporizada con mezcladora	1,00	UN	158
	TOTAL			USD 120
	Son dólares estadounidenses: ciento veinte con 00/100.-			

Notas

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

No se incluye

- * IVA

PLAZOS DE ENTREGA

A coordinar con el plazo de obra.

FORMA DE PAGO

100% Anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Mantenimiento de la oferta es de 5 días