

ADICIONAL N° 2 SYNAPSIS.

Cliente: Synapsis

Obra: OFICINAS GENERALES EDIFICIO ALICANTO

Dirección: Los Jardines N° 927, piso 1.

Santiago 06 de Marzo de 2014

Dólar \$ 555

UF \$ 23,503

Rubro	Descripción	A/O	CLASIFICACIÓN	Suma - Resta	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	MOBILIARIO									
	Privados									
	Subgerencia									
1, 01	Escritorio en laminado plástico con cubierta de 160x80 cm y cubierta lateral de 120x55cm, espesor 24mm, canto recto pvc 2mm, incluye mueble de guardado base 2 puertas: 1 repisa interior de 75x50xh72.5 y cajonera base 2 cajones + 1 kardex. Incluye mesa circular de 100 cm.		Mobiliario	Resta	-3	U	\$ 664,128	-\$ 1,992,383		
1, 02	Cubierta recta de 180x70 cm y otra de 155x70 cm de 24 mm de espesor y con cubierta especial elíptica de 150x76 cm de 24 mm de espesor, en laminado plástico. Incluye cajonera móvil de 2 cajones y 1 kardex, mueble de guardado de 75x50x72,5h con 2 puertas y 1 repisa interior. No incluye mesa circular.		Mobiliario	Suma	3	U	\$ 811,117	\$ 2,433,351		
	Subtotal AIRE ACONDICIONADO	1.00							\$ 440,968	794.39 UF
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES									
2, 01	Proyecto de Arquitectura y planos As Built				1	GL				
2, 02	Dirección de Obra				1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES	2.00							\$ -	0.00 UF
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO									
3, 01	Gastos Generales				1	GL		\$ 39,687		
3, 02	Beneficio				1	GL		\$ 92,603		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO	3.00							\$ 132,290	238.32 UF

Total Presupuesto	NETO	\$	573,259	1,032.71	UF
--------------------------	-------------	-----------	----------------	-----------------	-----------

IVA 19% \$ 108,919 196.22 UF

TOTAL \$ 682,178 1,228.93 UF

Plazo de entrega:

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

NOTAS:

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)