

**ADICIONAL 2**

Cliente: Red Hat

Obra: OFICINAS PISO 7

Dirección: Apoquindo 2827, piso 7, of 701

Santiago 31 de Enero 2014

Valor UF. \$ 23,294.56

Dólar \$ 528

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	VARIOS							
1, 01	Repintado en pasillo y sector baños por cambio de color - EJECUTADO		1	GL	\$ 210,000	\$ 210,000		
1, 02	Cambio de palmetas de alfombra por cambio de color (diseño) - EJECUTADO		1	GL	\$ 80,000	\$ 80,000		
1, 03	Retiro de film en puertas de cristal acceso		1	GL	\$ 25,000	\$ 25,000		
1, 04	Laminado gráfica recepción		37	M2	\$ 9,500	\$ 351,500		
1, 05	Sobrecubierta de Staron, color a definir en mueble de recepción		1	GL	\$ 890,000	\$ 890,000		
1, 06	Traslado de puesto de trabajo completo en caja de piso Electrico y datos		2	U	\$ 190,000	\$ 380,000		
1, 07	Señalética nombres oficinas con corte de ploter en film dust 3M		1	GL	\$ 150,000	\$ 150,000		
1, 08	Provisión e instalación de señalética baños. Placas en acrílico pintado		3	U	\$ 80,000	\$ 240,000		
1, 09	Circuito de fuerza adicional para frigobar en kitchenette		1	U	\$ 210,000	\$ 210,000		
1, 10	Canalización para enchufe de fuerza. Incluye conduit PVC en cielo y bandeja Legrand en muro		1	GL	\$ 80,000	\$ 80,000		
1, 11	Centro de fuerza para frigobar en kitchenette		1	U	\$ 25,000	\$ 25,000		
	Subtotal VARIOS 1,00						\$ 2,641,500	113.40 UF
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	As built de Arquitectura		1	GL				
2, 02	Dirección de Obra		1	GL	420000			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ 420,000	18.03 UF
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 282,904		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 525,393		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 808,298	34.70 UF
Total Presupuesto						TOTAL PPTO	\$ 3,869,798	166.12 UF
						IVA 19%	\$ 735,262	31.56 UF
						Total	\$ 4,605,059	197.69 UF

Plazo de entrega: 7 días hábiles

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

100 % Contra entrega