

**ITEMIZADO ADICIONAL N° 29a**

Cliente: Sodexo

Obra: Adicionales realizados

Dirección: Pérez Valenzuela 1635 Providencia.

Santiago 7 de agosto de 2014

UF \$ 24.068
Dólar \$ 577

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	VARIOS							
	Porcelanato baños gerencia							
1, 01	ProvisiOn de porcelanato Aqua blanco 30x60 en muros de baño piso 6. TRABAJO EJECUTADO		23	M2	\$ 8.100	\$ 188.856		
1, 02	Instalación de porcelanato. TRABAJO EJECUTADO		21	U	\$ 10.500	\$ 222.558		
03	Cambio trazado electrificación de islas solicitado por Sodexo							
1, 04	Canalización en bandeja metalica 200x100. TRABAJO EJECUTADO		90	U	\$ 18.500	\$ 1.665.000		
1, 05	Cableado adicional eléctrico. TRABAJO EJECUTADO		16	U	\$ 45.360	\$ 725.760		
1, 06	Cableado de dato adicional. TRABAJO EJECUTADO		1395	MI	\$ 580	\$ 809.100		
1, 07	Disminución canalización Conduit producto de la escalerilla		1	GL	-\$ 320.000	-\$ 320.000		
	Subtotal VARIOS 1,00						\$ 3.291.274	UF 136,75
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto		1	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 360.724		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 541.086		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 901.809	UF 37,47
Total Presupuesto							\$ 4.193.084	UF 174

Plazo de entrega: Realizado

IVA 19% \$ 796.686 UF 33,10
Total \$ 4.989.769 UF 207,32

Forma de Pago: 100%, realizado

Notas: