



DIFERENCIAL PROYECTO CAREY & ALLENDE (ADICIONAL FULL SPACE a KARDEX)

Santiago, 28 de Marzo de 2014

Cliente: Carey & Allende

Obra: Habitación de oficinas corporativas

Dirección: Parque Titanium Torre B, Piso 10.

Dólar \$ 570

UF \$ 23,558

M2 815

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	ARCHIVO FULL SPACE							
1, 01	Cambio de full space a kardex. Considerando una línea superior con bandejas y el último tramo con estantes completo.		1	GL	\$ 1,161,505	\$ 1,161,505		
	Subtotal ARCHIVO FULL SPACE 1,00						\$ 1,161,505	UF 49.30
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto		0	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		0	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0.00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 0		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 0		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ -	UF 0.00
Total Presupuesto							\$ 1,161,505	UF 49

TOTAL	\$ 1,161,505	UF 49
--------------	---------------------	--------------

Plazo de entrega: 15 DÍAS desde emisión de OC

Mantenimiento de la oferta: 15 días

Forma de Pago: 100% contra entrega

IVA 19% \$ 220,686 UF 9.37

Total con IVA \$ 1,382,191 UF 58.67