

KUEHNE+NAGEL

Contract

ADICIONAL 3

Cliente: Kuehne + Nagel
 Obra: Habilitación de oficinas corporativas
 Dirección: Edificio Titanium, Piso 31, Las Condes

Santiago, 07 de Mayo de 2014

Dólar \$ 567
 UF \$ 23.811

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total USD
1.00	ELECTRICIDAD				M2	378		
1.01	Luminaria 3x14, con tubos T5 con difusor Tannenbaum		2	U	\$ 33.000	\$ 66.000		
1.02	Kit de emergencia		1	U	\$ 31.350	\$ 31.350		
1.03	Centros de iluminación y montaje de luminarias		2	U	\$ 10.835	\$ 21.670		
1.04	Centro de emergencia		1	U	\$ 10.835	\$ 10.835		
2.00	CORTINAS							
2.01	Cortina roller Platinum screen 4, mecanismo manual.		103	M2	\$ 30.630	\$ 3.154.839		
2.02	Cortina black out Morocco en sala de reuniones		25	M2	\$ 34.205	\$ 855.113		
	Subtotal ELECTRICIDAD 1.00						\$ 129.855	USD 229.15
3.00	DIFERENCIA CORTINAS							
3.01	Cortinas Roller Tela Screen apertura 3% con mecanismo manual		103	M2	\$ 17.690	\$ 1.820.706		
3.02	Cortinas black out en sala de reuniones		-25	M2	\$ 25.080	\$ 620.730		
	Subtotal CORTINAS 2.00						\$ 4.009.951	USD 7.076.22
4.00	HONORARIOS PROFESIONALES							
4.01	Proyecto		1	Gl	\$ 0	\$ 0		
4.02	Dirección de Obra		1	Gl	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal DIFERENCIA CORTINA 3.00						\$ -2.409.438	-USD 4.287.14
5.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5.01	Gastos Generales.			Gl		107.287		
5.02	Beneficio.			Gl		\$ 250.336		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4.00						\$ -	USD 0.00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5.00						\$ 357.622	USD 631.08
	Total Presupuesto						\$ 2.067.990	USD 3.649.31

Forma de Pago:
 50% Anticipo
 50% Contraentrega

IVA 19% \$ 392.918 UF 693.37
 Total \$ 2.460.909 UF 4.342.68