

Obra: ED&F Man
Dirección: WTC FZ of 610
ADICIONAL: 2
Fecha: 28 de noviembre de 2014

contract
workplaces

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS				USD 139
2,08	Estimación de Leyes Sociales.	1,00	GL	139	139
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT6 - Marca PAN DUIT				USD 714
	ELÉCTRICA				
14,01	Canalizaciones para Parlante de Audio	4,00	UN	79	315
14,02	Suministro, cableado e instalación de parlante de audio	4,00	UN	100	399
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 153
29,01	Gastos Generales y Beneficio	1,00	GL	153	153
TOTAL					USD 1.006

Son dólares estadounidenses: Mil seis con 00/100.-

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.
- * Este adicional extiende 2 días el plazo de obra, debido que en este momento condicion la ejecución de una tarea crítica como es el emplacado del cielorraso.
- * Si no se aprueba hoy 28 de noviembre, ya no es válido debido que se van a tener que realizar tareas no previstas como es el calado y reparación de cielorraso.

PLAZOS DE ENTREGA

*A coordinar con avance de obra

FORMA DE PAGO

100% Anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

1 día


MAXIMILIANO RIVERO