

Obra: Reforma LDC - ETAPA 1 y ETAPA 2
Dirección: WTC FREE ZONE - oficina 901
Presupuesto: Orden de cambio N°1, rev0
Fecha: 19 de junio de 2015



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ECONOMÍAS					
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO Cat.6 Marca Panduit Pan-Net				-USD 154
	1 patchera	-1,00	UN	154	-154
SUBTOTAL ECONOMÍAS					-USD 154
DEMASÍAS					
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS				USD 325
	Estimación de Leyes Sociales.	1,00	GL	325	325
3,00	TABIQUES DE YESO				USD 99
	Reparación de tabique en privado 10 y 12	1,00	GL	99	99
6,00	ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS				USD 18
	Colocación de alfombra a ser provista por cliente. Incluye provisión de adhesivo con memoria.	2,25	M2	8	18
7,00	PISO TECNICO SOBRE-ELEVADO Y CONTRAPISOS				USD 76
	Readecuación de piso técnico existente en privado 3.	1,00	GL	62	62
	Calados en piso técnico, según plano en privado 3.	1,00	UN	14	14
8,00	PINTURA				USD 99
	Pintura tabiques afectados en rubro 3 (Enduido y pintura color blanco tipo latex premium)	1,00	GL	99	99
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO Cat.6 Marca Panduit Pan-Net				USD 1.362
	Suministro e instalación de 1 bandeja 2 post 2U - 10 patch coards 5 pies y 10 de 7 pies - 2 organizadores horizontales 1 U Panduit - En sala de reuniones N°12: reubicación de puestos de eléctrica, datos, VGA y HDMI para video conferencia, 2 puestos (4 bocas) para VCC, canalización para TV Cable, 1 nuevo puesto de datos en mesa redonda (2 bocas), certificación 6 bocas de datos. Traslado de puesto de trabajo de privado N°4 al N°3	1,00	GL	1362	1362
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 234
	Gastos Generales y Beneficio	1,00	GL	234	234
SUB-TOTAL DEMASÍAS					USD 2.213
TOTAL					USD 2.059
Son dólares estadounidenses: Dos mil cincuenta y nueve con 00/100.-					

NOTAS

* Moneda en Dólares Estadounidenses
* El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.

No se incluye
* IVA

PLAZOS DE ENTREGA

De acuerdo al cronograma de obra si los trabajos pueden iniciarse el 22/06.

FORMA DE PAGO

50% Anticipo
50% Contra entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

2 días