

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Obra: Banque Heritage - ORDEN DE CAMBIO 3 - REV 2
Dirección: WTC Free Zone, piso 19
Proyecto: Contract Workplaces
Fecha: 22 de enero del 2016



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O/A	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	
					(USD)	TOTAL (USD)
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO					276,70
	Punto de servicio (Toma + cableado + canalización+ llave térmica en el tablero)		1,00	UN	75,60	75,60
	Mano de Obra. Incluye aportes por Leyes Sociales.		1,00	GL	201,10	201,10
SUB-TOTAL DEMASÍAS						276,70
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						50,00
	Gastos generales y beneficio		1,00	GL	50,00	50,00
TOTAL						326,70
Dólares americanos: Trescientos veintiseis con 70/100.-						

NOTAS

- * Moneda: Dólar Estadounidense (USD)
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.

No se incluye
* IVA

PLAZOS DE ENTREGA

De acuerdo al cronograma de obra.

FORMA DE PAGO

100% de anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

2 días