

**ADICIONAL 4 HOTELES ATTON**

Cliente: Hoteles Atton

Obra: Habilitación de oficinas corporativas

Dirección: Av. Apoquindo N° 2929, piso 4, Las Condes.

Santiago, 30 de Noviembre de 2015

Dólar \$ 71.263

UF \$ 25.598

M2 640

Rubro	Descripción	Cantidad	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	CUBIERTA MUEBLE COCINA						
1, 01	Diferencia por cambio de Cubierta a Staron Sanded	1	GL	\$ 63.559	\$ 63.559		
	Subtotal OBRAS PRELIMINARES 1,00					\$ 63.559	UF 2,48
2, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES						
2, 01	Gastos Generales.	1	GL		\$ 7.508		
2, 02	Utilidades	1	GL		\$ 9.176		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 2,00					\$ 16.684	UF 0,65

Total Presupuesto					\$ 80.243	UF 3
					IVA 19% \$ 15.246	UF 1
					Total \$ 95.489	UF 4

Nota:

En el día de la fecha se deberá dar una respuesta al presente documento,
para poder dar cumplimiento a los plazos comprometidos