

PRESUPUESTO

Obra: GRUPO BARR

Dirección: WTC Asunción, Torre 4 OFICINA A y C

Orden de cambio : 2 - revisión N°1

Fecha: 17 de mayo de 2016



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
ECONOMIA					
25,00	SILLAS				-2.717,88
25,05	S05. Sala de Directorio	-12,00	UN	226,49	-2.717,88
SUBTOTAL ECONOMIA					-2.717,88
DEMASIAS					
25,00	SILLAS				5.269,32
	Silla con tapizado gris, respaldo alto y estructura en PVC gris. Base en aluminio.	12,00	UN	439,11	5.269,32
SUBTOTAL DEMASIAS					5.269,32
SUB - TOTAL OBRA					2.551,44
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				369,96
	Gastos generales y beneficio	1,00	GL	369,96	369,96
TOTAL OBRA					2.921,40

Son dólares americanos: Dos mil novecientos veintiuno con 40/100.-

NOTAS

* Moneda: Dólar Estadounidense (USD)

No se incluye

* IVA

FORMA DE PAGO

* 100% de anticipo

PLAZO DE ENTREGA

15 días a partir del pago del anticipo