

PRESUPUESTO

Obra: CHRISTIAN HENRIKSEN.
Dirección: WTC Asunción, Torre 4
Orden de cambio : 2
Fecha: 27 de mayo de 2016



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
DEMASIAS					
6,00	ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS				439,30
	Desmonte de rollo de alfombra provista por WTC y terminación en perímetro de tabiques.	38,64	M2	8,75	338,10
	Corte y terminaciones en tomas en piso.	11,00	UN	9,20	101,20
14,00	ELECTRICA				1.046,77
	Canalizaciones bajo piso.				
	Punto de servicio en piso (Toma + cableado + canalización)	8,00	UN	62,70	501,60
	Mano de Obra y materiales. Perforaciones en hormigon para canalizacion bajo piso de ductos y conductores. Perforacion y fijacion en piso de conexión y tomas. Macizado.	1,00	GL	545,17	545,17
SUBTOTAL OBRA					1.486,07
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				215,48
	Gastos Generales y Beneficio	1,00	GL	215,48	215,48
TOTAL					1.701,55

Son dólares estadounidenses: Un mil setecientos uno con 55/100.-

NOTAS

- * Moneda: Dólar Estadounidense (USD)
- * Se descontaron 3 tomas de piso ya que hay tres a favor del presupuesto anterior
- No se incluye**
- * IVA

FORMA DE PAGO

100% Anticipo

PLAZO DE ENTREGA

Los trabajos deben comenzar el lunes 30 para no generar retrasos en el cronograma.