

ORDEN DE CAMBIO

Obra: UNILEVER

Dirección: Torre Aymac II - Pisos 1 al 4

Orden de Cambio: 1 - revisión N°1

Fecha: 252 de julio de 2016



ECONOMÍAS

23,00	MOBILIARIO DE LINEA				-1.936,00
23,24	M22- Equipamiento exterior- Mesa + dos sillas simil rattan.	-4,00	UN	484,00	-1.936,00
SUB-TOTAL ECONOMÍAS					-1.936,00

DEMASÍAS

24,00	MOBILIARIO ESPECIAL				2.030,00
	Mueble de coffee en piso 4. Incluye mueble aéreo con puertas y estantes y mueble bajo mesada con puertas, estantes y cajones. Elaborado en MDF, melamínico color blanco.	1,00	UN	1.740,00	1.740,00
	Extensión de mueble en First Aid Room. Incluye espacio para frigobar, mesada con pileta y grifería conectada a instalación sanitaria y mueble bajo de guardado con dos puertas. Elaborado en MDF, melamínico color blanco.	1,00	UN	290,00	290,00
SUB-TOTAL DEMASÍAS					2.030,00

TOTAL

				94,00
Son dólares americanos: noventa y cuatro con 00/100.-				Bonificación del 100%
				94,00
				0,00

NOTAS

* Moneda: Dólar Estadounidense (USD)

* El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.

No se incluye

* IVA