

**ADICIONAL 2**

Cliente: EMERSON

Santiago, 13 de Febrero del 2009

Obra: Obra civil

Dirección: Av del Valle 601 piso 4, Ciudad Empresarial, edificio Pirámide, Huechuraba.

Valor UF: 21164,68

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	REACONDICIONAMIENTO DE CLIMA							
1, 01	Retiro de mangas en mal estado de los equipos existentes, traslado a botadero + Provisión e instalación de mangas nuevas.		1	GL	\$ 1.470.000	\$ 1.470.000		
	Subtotal RUBRO 1,00						\$ 1.470.000	69,46 UF
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales			GL		\$ 64.827		
3, 02	Beneficio			GL		\$ 120.393		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 185.220	8,75 UF
Total Presupuesto							\$ 1.655.220	78,21 UF

Plazo de entrega: dentro del plazo de obra

IVA 19% \$ 314.492 14,86

Total \$ 1.969.712 93,07

Mantenimiento de la oferta:**Forma de Pago:**

50% anticipo.

50% contra recepción.