

**PRESUPUESTO ADICIONAL 2**

Cliente: Inmobiliaria Edificio Los Andes

Obra: Medidor clima.

Dirección: San Patricio 4099 Piso 5 Villavieja

16 de Abril de 2009

UF \$ 20.955

Rubro	Descripción	A/O	Cont	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1. 00	CLIMA							
1. 01	Suministro medidor para piso 8°		1	U	\$ 221.260	\$ 221.260		
1. 02	Suministro de llaves de bola de 1 1/2 x 15mm		2	U	\$ 30.636	\$ 61.272		
1. 03	Instalación de medidor y llaves		1	GL	\$ 102.120	\$ 102.120		
	Subtotal TRABAJOS EN ÁREA COMÚN 1.00					\$ 384.652		UF 18,36
2. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2. 01	Dirección de Obra, Incl en obra piso 8°		1	CL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2.00					\$ -		UF 0,00
3. 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
3. 01	Gastos Generales		1	GL	\$ 19.902	\$ 19.902		
3. 02	Utilidades		1	GL	\$ 36.960	\$ 36.960		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 3.00					\$ 56.862		UF 2,71
Total Presupuesto						\$ 441.514		UF 21,07

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago

50% anticipo

50% contra entrega

TOTAL \$ 441.514 \$ 21,07

IVA 19% \$ 83.688 \$ 4,00

Total \$ 525.401 \$ 25,07

NOTAS: 1.-El valor a facturar en cada estado de pago corresponderá al valor en pesos, en el caso de atraso de los pagos por parte del cliente este se cobrará en UF.

2.- La Dirección de Obra NO se cobra siempre y cuando los trabajos se realicen durante el plazo de obra contratada.

O: Items opcionales, no suma en total ni subtotal

REF) A: Items obligatorios, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)