

PRESUPUESTO ADICIONAL 1

Cliente: Inmobiliaria Edificio Los Andes

Obra:

Dirección: San Patricio 4099 Piso 5 Villacura

16 de Abril de 2009

UF \$ 20.965

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1. 00	PAVIMENTOS							
1. 01	Provisión de cerámica de piso 33x33 color blanco para baños (SE DESCUENTA)		5	M2	\$ 4.459,-	\$ 23.544		
1. 02	Provisión de cerámica de piso 30x30 mod Indian Beige, New Zhong		5	M2	\$ 8.749,-	\$ 46.195		
	Subtotal TRABAJOS EN ÁREA COMÚN 1,00					\$ 22.650		UF 1,08
2. 00	ELECTRICIDAD							
2. 01	Canalización extra, inc tres cajas con sus respectivas tapas y sus canalizaciones. Considera 10 ubicaciones extra con 3 cajas cada una.		10	U	\$ 32.085	\$ 320.850		
	Subtotal TRABAJOS EN ÁREA COMÚN 2,00					\$ 320.850		UF 15,31
3. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3. 01	Dirección de Obra, incl en obra piso 8º		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00					\$ -		UF 0,00
4. 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
4. 01	Gastos Generales		1	GL	\$ 17.910	\$ 17.910		
4. 02	Utilidades		1	GL	\$ 33.262	\$ 33.262		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 4,00					\$ 51.172		UF 2,44
Total Presupuesto						\$ 394.672		UF 18,83

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago

50% anticipo

50% contra entrega

TOTAL	\$	394.672	\$	18,83
IVA 19%	\$	74.988	\$	3,58
Total	\$	469.660	\$	22,41

NOTAS: 1.-El valor a facturar en cada estado de pago correspondera al valor en pesos, en el caso de atraso de los pagos por parte del cliente este se cobrara en UF.

2.- La Dirección de Obra NO se cobra siempre y cuando los trabajos se realicen durante el plazo de obra contratada.