

OBRA: SAMSUNG
Dirección: Edificio Microsoft
Fecha: 26 de noviembre de 2009
Referencia: ECONOMÍAS Y DEMASÍAS 01

Rubro	Descripción	O/A	U	piso 7	piso 8	Cantidad	Unitario	Subtotal
1.00	PISOS							
1.01	POR CAMBIO DE PROYECTO 8° PISO. Provisión de alfombra MODULAR El Espartano, modelo Olimpia.		M2		187,00	187,00	\$ 132,21	\$ 24.723,27
1.02	Colocación de alfombra con adhesivo con memoria		M2		187,00	187,00	\$ 20,34	\$ 3.803,58
1.03	DESCUENTO POR CAMBIO DE PROYECTO 8° PISO Provisión y colocación de piso melaminico flotante		M2		187,00	187,00	\$ 84,75	\$ -15.848,25
	Subtotal PISOS						\$	12.678,60
2.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
2.01	Gastos Generales y Beneficio		GL	1,00		1,00	\$ 1.458,60	\$ 1.458,60
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$	1.458,60
	TOTAL						\$	14.137,20

- NOTAS:
- 1- Los precios no incluyen IVA
 - 2- Los rubros descriptos con las letras **A/O** no suman en el presupuesto, de ser necesario ejecutar la tarea en obra, se sumará al costo de la obra el proporcional de GG y Beneficio.
 - 3-Los rubros descriptos con las letras **E** son estimados. Los mismos se ajustarán al momento de contratación en función de las verificaciones hechas en el lugar.
 - 4- No se incluyen ejecución de sistema de detección, y alarma y sistema de extinción de incendios
 - 5- No incluye de central telefónica
 - 6- Instalación eléctrica, solo contempla los trabajos de ejecución de nuevas bocas de iluminación
 - 7- No incluye ningún tipo de intervención de las instalaciones de aire acondicionado existentes y/o a ejecutar.
 - 8- No incluye tramitaciones ante ningún ente gubernamental y/o municipal y/o empresa prestadora de servicios

Validez de oferta: 10 días
Plazo de entrega de obra: 60 días a partir de la firma del contrato

CONTRACT .S.A.
Arq. Valentina Supán