

**OBRA: OFICINAS TECHINT**

Dirección: Edificio AV. Belgrano 327

Fecha: 16/03/10

Referencia: Nuevos trabajos N° 12 - Modificación de Baños en 1° piso

Rubro	Descripción	O/A	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	VARIOS					
1,01	Modificacion del layout de baños (Albañilería e instalacion sanitaria)					
1,02	Baño de hombres: anular valvula p/descarga de inodoro y cañería cloacal primaria. Alimentacion de agua fría a presmatic y desagüe para migitorio . Despalzamiento horizontal de inodoro.					
1,03	Baño de damas reubicacion de llave de paso agua fría y toma de agua fría y caliente, dos bachas y modificacion de desagües.	GL		1,00	2.900,00	2.900,00
Subtotal VARIOS						\$ 2.900,00
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
2,01	Gastos Generales y beneficio	GL		1,00	\$ 400,00	\$ 400,00
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$ 400,00
TOTAL						\$ 3.300,00

NOTAS:

1- Los precios no incluyen IVA

2- La ejecución de los trabajos se realizarán en horario diurno.

Validez de oferta: 10 días**Plazo de entrega de obra:** A convenir

Arq. Silvina Ramos

CONTRACT RENT