

ESTIMACION DE COSTOS MUDANZA

Pisos	Cant. Actual	Cant. Final	Ubic. Actual	Ubic. Final	1° Reubicación Provisoria	1° Reubicación Definitiva	2° Reubicación Provisoria
9	12		LSS/ IC/ PS	Areas comunes	Sin cambios		Se desocupa
8	10	10	Directorio / RRHH	Directorio / LSS / RRHH	Sin cambios		Se desocupa
7	29	54	Finanzas / CS / OSG	MKT/ COM / PUBL	Se desocupa	54	OCUPADO DEFINITIVO
6	47	40	HR Adm. / Sistemas	Sistemas	Se desocupa (parcial)	40	OCUPADO DEFINITIVO
5	14	40	OSG / MSO	Administ. / Finanzas	Se desocupa	40	OCUPADO DEFINITIVO
4	31	48	CS / Tigers / Ing.	OSG / Post Venta	45		Se desocupa
3	60	0	OSG / Prod. / MKT	No se usa	Sin cambios		Se desocupa
2	0	0	Vacío	No se usa	47		Se desocupa
1	25	0	Administración	No se usa	54		34
PB		0		No se usa			
	228	192			146	134	34

1° REUBICACION PROVISORIA

Tareas	Cant. Puestos	Costo estimado
CABLEADO PROVISORIO	80	\$ 11.040,00
MUEBLES DESARME Y REARMADO	146	\$ 2.501,25
MOVIMIENTO ARCHIVOS/ARMARIOS	80	\$ 920,00
		\$ 14.461,25

2° REUBICACION PROVISORIA

Tareas	Cant. Puestos	Costo estimado
CABLEADO PROVISORIO	15	\$ 2.070,00
MUEBLES DESARME Y REARMADO	34	\$ 586,50
MOVIMIENTO ARCHIVOS/ARMARIOS	34	\$ 391,00
		\$ 3.047,50

Total Mudanzas provisorias (2) \$ 17.508,75