



PRESUPUESTO ADICIONAL 4

Cliente: PH Mine Pro
Obra: Oficinas Generales pisos 6 y 7
Dirección: El Golf 82, Las Condes
Fecha: Santiago 22 de Septiembre de 2010

UF \$ 21.346.40
DÓLAR 496.37

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
3.00	PUERTAS							
1.01	Puerta MDF con chapa de madera wengue 90x250 en oficinas. Incluye sellador poliuretánico, barniz natural.		5	U	\$ 161.000	\$ 805.000		
1.02	Puerta MDF con chapa de madera wengue 90x250 en oficinas. Incluye sellador poliuretánico, barniz natural. Todas las puertas)	O	16	U	\$ 161.000	\$ 2.576.000		
1.03	Desinstalación, e instalación de puertas (5)	O	16	U	\$ 54.000	\$ 864.000		
1.05	Desinstalación, e instalación de puertas (5)		5	U	\$ 54.000	\$ 270.000		
1.06	Desinstalación, e instalación de puertas (2)	O	2	U	\$ 54.000	\$ 108.000		
1.07	Pintura, óleo brillante para puertas y marcos (11 puertas, total piso 6 y 7) Puertas de baños		11	U	\$ 24.000	\$ 264.000		
1.08	Óleo brillante para muros de baños piso 6		110	m2	\$ 2.200	\$ 241.395		
1.09	Óleo brillante para muros de baño piso 7		95	U	\$ 2.200	\$ 208.120		
1.10	Retiro de material sobrante		1	U	\$ 90.000	\$ 90.000		
1.11	Provision e instalación de señalética baños hombre y mujer, placa de acero inox. 18x18cm con pictograma calado 3 mm.		4	U	\$ 18.300	\$ 73.200		
	Subtotal VARIOS 1.00						\$ 1.951.715	UF 91.43
2.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
0.01	Gastos Generales 8%		1	GL		\$ 156.137		
0.02	Utilidades 12%		1	GL		\$ 234.206		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 30.00						\$ 390.343	UF 18.29
Total Presupuesto							\$ 2.342.058	UF 109.72

Plazo de entrega: 15 días

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

50% Anticipo
50% contra entrega

IVA 19% \$ 444.991
Total \$ 2.787.049
UF 20.85
UF 130.56

RV: CG-MDV-CA-PP-
CALV

NOTAS:

1.- El pago de este adicional no se vincula con el pago de la obra original.