

**Cliente:** QUINTILES ARGENTINA S.A.  
**Obra:** Remodelación de las Oficinas de IMB 2010 - 9º y 10º  
**Dirección:** Ingeniero Butty - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina  
**Presupuesto N°:** 84 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 18  
**Fecha:** 05/10/2010 **Atención:** Silvana Villa

Pág. 1/1

| Rubro<br>Item            | Descripción                                                                                                     | O/A | Cant. | UM | P. Unit.   | P. Total          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|-------------------|
| <b>1</b>                 | <b>CRISTALES</b>                                                                                                |     |       |    |            | <b>\$ -845,05</b> |
| 1.01                     | Frente cristal float incoloro, 10mm, templado, perfil "U" aluminio anodizado 15x40mm                            |     | 5,20  | M2 | \$ -734,50 | \$ -3.819,40      |
|                          | Ref. Economía de precio por cambio de especificación de vidrio a 5+5 laminado para sala de reuniones CEO        |     |       |    |            |                   |
| 1.02                     | Cristal laminado 5+5mm incoloro con PVB 0,38mm bordes pulidos para carpintería, colocado con sellador siliconas |     | 5,20  | M2 | \$ 571,99  | \$ 2.974,35       |
| <b>2</b>                 | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                                                                                 |     |       |    |            | <b>\$ -</b>       |
| 2.01                     | Honorarios Profesionales, Gastos Grales. y Beneficio                                                            |     | 1,00  | GL |            | \$ -              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |                                                                                                                 |     |       |    |            | <b>\$ -845,05</b> |

Son Pesos: Menos mil ochocientos cuarenta y cinco con 05/100.-

**Notas:**

- \* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- \* Los precios de la presente no incluyen IVA
- \* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo

**Plazo de Entrega:**

- \* El Plazo de Obra es en 15 días corridos.
- \* El trabajo se encuentra 100% realizado y entregado.

**Forma de Pago:**

**Mantenimiento de la oferta:**

**Referencia:**

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

\* Este presupuesto es la economía del presupuesto No. 84 Version 1 Anexo 18, correspondiente por el cambio de especificación del frente vidriado para la sala de reuniones CEO.

Silvana Ramos  
 Contract Rent S.A.