



ADICIONAL 6

Santiago, 02 de agosto del 2011

Cliete:SECURITY

Obra: Sucursal presidente riesco

Dirección:Presidente Riesco 5335

Valor UF. 21950,06

Dólar 457,41

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	VARIOS							
1, 01	Devolución de encimera no instalada		1	U	-\$ 69.000	-\$ 69.000		
1, 02	Revestimiento viga perimetral Forro prepintado color Gris o Blanco en 0,5 mm		35	ML	\$ 5.140	\$ 179.900		
1, 03	Tótem para tarjeta cajero automático en acero inox.		1	GL	\$ 149.000	\$ 149.000		
1, 04	Modificación nicho impresora en Atención a Público		1	GL	\$ 100.000	\$ 100.000		
1, 05	Adicionales por reparar (pasta y pintura en muros , puertas baños, acceso pasillo y servidor) por daños ocasionados por proveedores de Secutity		1	GL	\$ 200.000	\$ 200.000		
1, 06	Arranque de fuerza y computación adicional para impresora (solicitado por Luis Bozzi)		1	GL	\$ 39.252	\$ 39.252		
1, 07	Divisiones interiores para closet y barra de colgar		1	GL	\$ 80.000	\$ 80.000		
	Subtotal MUEBLE BODEGA 1,00						\$ 679.152	30,94 UF
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	As built de Arquitectura		1	GL		\$ -		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 55.011		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 128.360		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 183.371	8,35 UF
Total Presupuesto							\$ 862.523	39,29 UF

Plazo de entrega: 15 días

IVA 19% \$ 163.879 7,47 UF

Total \$ 1.026.402 46,76 UF

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% Anticipo.

50% Contra entrega

NOTAS:

1-No se consideran seguros ni garantías ante la administración del edificio.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)