



contract

ADICIONAL 3.1 OBRA DRS

Cliente: DRS

Obra: Oficinas Generales

Dirección: Av Del Valle, piso 2, Huechuraba.

Santiago 7 de Octubre de 2011.

Dólar \$ 523

UF \$ 22.022,95

M2 662

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	INTERCONEXION CLIMATIZACION.							
1, 01	Círculo eléctrico trifásico cable Tox free para alimentación de clima entre unidades interiores y unidades exteriores.		7	U	\$ 547.567	\$ 3.832.967		
1, 02	Círculo eléctrico trifásico para alimentación dentro del piso.		2	U	\$ 112.700	\$ 225.400		
1, 03	Canalizaciones para interconexión de unidades exteriores en azotea. Considera PVC y EMT. Considera fijaciones varias y mano de obra		1	GL	\$ 345.000	\$ 345.000		
1, 04	Suministro e instalación de cable de control por vertical entre equipos de aire acondicionado tipo split, desde piso 2 hasta azotea.		7	U	\$ 170.200	\$ 1.191.400		
	Subtotal INTERCONEXION CLIMATIZACIÓN 1,00						\$ 5.594.767	UF 254,04
2, 00	VGA							
2, 01	Centro Eléctrico 5113 Normal Simple para proyector.		1	U	\$ 8.894	\$ 8.894		
2, 02	Provisión e instalación de VGA		1	U	\$ 66.073	\$ 66.073		
	Subtotal VGA 3,00						\$ 74.967	UF 3,40
3, 00	CUADRES A PRESUPUESTO ORIGINAL							
3, 01	Silla modelo IVY-F, para operativos		-33	U	\$ 93.527	-\$ 3.086.376		
	Subtotal DCUADRE A PRESUPUESTO ORIGINAL 4,00						-\$ 3.086.376	-UF 140,14
4, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
4, 01	Proyecto Ejecutivo y Planos as built		1	GL				
4, 02	Dirección de Obra.		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00						\$ -	UF 0,00
5, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 89.326		
5, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 208.428		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 6,00						\$ 297.754	UF 13,52
SUBTOTAL HONORARIOS						\$ 2.881.112	UF 131	

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra original.

IVA 19% \$ 547.411 UF 24,86
Total \$ 3.428.523 UF 155,68

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50 % anticipo

50 % contra entrega F

UF x M2 SOBRE NETO 0,198