
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE CONSORCIO 
PROYECTO HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225 
FECHA Fecha 15-11-10 Inicio  12:30 Termino 13:40  

LUGAR Oficinas CONSORCIO, El Bosque Sur 130 piso 7, Las Condes, Santiago de 
Chile 

TIPO  Levantamiento de Necesidades 
ASISTENTES 

CONTRACT  
1. Charles Macdonald 
2. Arq. Marisa De Vico 
3. Arq. Claudia Mora 

CONSORCIO 1. Álvaro Díaz 
2. José Luis Miño 

 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Levantar necesidades y programa del cliente 

A.- Aspectos generales TEMAS A 
TRATAR 

B.- Programa 

 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-Aspectos Generales 

A1 15-Nov o Álvaro Díaz y José Luis Miño, serán los 
interlocutores de este proyecto. 

 

    I   Consorcio  

A2 15-Nov o En esta primera etapa se hará un 
estudio de cabida sobre las áreas de 
Plataforma Comercial Hipotecaria y 
Plataforma Comercial de Empresas, que 
hoy en día están en Agustinas. 

 

    I Contract  

Nº 1 



                                                                                                         

A3 15-Nov o Por ahora se habilitara solo los pisos: 
      Subterráneo, 1, 2 y 3 

I Contract  

B.-Programa 

B1 15-Nov o Subterráneo y piso 1 posterior: 
“Gerencia de operaciones”, sala actual 
de capacitación (habilitarla), 1 bóveda 
(alguna de las existentes). 1 Sala de 
reuniones para 10 personas. 

o Serian 53 personas. 

     I   Contract  

B2 15-Nov o Se pide especial consideración con el 
espacio del subterráneo, para que 
quede lo mejor posible como área de 
trabajo.  

     I Contract  

B3 15-Nov o Piso 1 área Mac Iver: “Mundo de la 
Sucursal”, muy poca gente, hacer algo 
muy especial. Irán 2 ejecutivos + 4 a 6 
ejecutivos de servicio, 2 cajas, 1 
recepción-mesón de atención. 

o Se eliminara panel de madera existente. 
o A este espacio se le quiere traspasar un 

poco la imagen del mundo empresas, 
que es el área más nueva. 

I Contract  

B4 15-Nov o Contract ira a conocer oficina de 
Agustinas para ver el estándar de 
trabajo que se quiere utilizar.  

P Contract 
 

16-Nov 

B5 15-Nov o Piso 2 posterior: “Plataforma Comercial 
Mundo Empresas”, 43 personas, 1 sala 
de reuniones para 10 personas. 

I    Contract  

B6 15-Nov o Piso 2 área Mac Iver: “Plataforma 
Comercial Hipotecaria, 30 personas, 1 
sala de reuniones para 10 personas.  

o La gente de este piso sale harto a 
terreno, pero no se quieren armar 
mesones perimetrales, se dejara a cada 
persona con su escritorio. 

I Contract  

B7 15-Nov o Piso 3: “Mundo de Riesgo Completo”, 20 
personas. 

I Contract 
 

 

 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir A definir A definir  Duración 

LUGAR  
TIPO  
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT  



                                                                                                         

CLIENTE  
  
 

 

 

 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


