
INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Inicio 11-03-2011 Coordinadora Comercial

Obra Término 21-04-2011 Arquitecto Proyectista

Superficie (M2) Plazo 40                                                                             Director de Obra

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro Fecha 

registro

Recinto Detalle de Recinto Partida o 

Especialidad

Descripción Clasificación Observación VB D. Obra Responsable Fecha 2 Proveedor 

2. Provisoria 21-04-11 4. Sala Reuniones Limpieza 3. Cristales Limpieza en perfil de aluminio. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 4. Sala Reuniones Cielo 8. Otro Palmeta de cielo picada. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 4. Sala Reuniones Limpieza 8. Otro Pintura en guardapolvo. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 4. Sala Reuniones Alfombra 6. Instalaciones Alfombra corta en perfil de aluminio con 

guardapolvo.

2. Provisoria 21-04-11 11 Otras Acceso a 2do piso 3. Cristales Falta pèrfil de aluminio en escalera. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 3. Open Plan 1 8. Otro No hay detalles. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 6. Cocina/ 

kitchenette

8. Otro No hay detalles. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 3. Open Plan 2 8. Otro No hay detalles. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 3. Open Plan 3 8. Otro No hay detalles. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 5. Baños 1 8. Otro Falta cubrejuntas. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 5. Baños 2 8. Otro Falta cubrejuntas. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 8. Bodega Terminación. 7. Muebles Falta terminar. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 2. Privado 2 3. Cristales Film en cristales. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 2. Privado 2 3. Cristales Aseo en cristales. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 2. Privado 2 3. Cristales Sello en cristales. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 3. Open Plan 4 8. Otro No hay detalles. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 2. Privado 1 3. Cristales Film en cristales. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 2. Privado 1 3. Cristales Aseo en cristales. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 2. Privado 1 3. Cristales Sello en cristales. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 3. Open Plan 6 8. Otro Cubrejunta en puerta, en acceso a otra 

bodega.

1. Pendiente

Kuehne + Nagel

Bodegas Abertis

241mts2
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Eduardo Varela

__________________________

Coordinadora Comercial

__________________________

Director de Obras

__________________________
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2. Provisoria 21-04-11 3. Open Plan 6 8. Otro Sello en espacio puerta a otra bodega. 1. Pendiente

2. Provisoria 21-04-11 0. General Cortinas 6. Instalaciones Faltan las cortinas. 1. Pendiente

__________________________

Coordinadora Comercial

__________________________

Director de Obras

__________________________

Cliente


