INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Elecnor Inicio 23-10-2011 Coordinadora Comercial Claudia Mora
Obra Remodelacién of. Alto Jahuel Término 25-10-2011 Arquitecto Proyectista Felipe Hormazabal
Superficie (M2)  20mts2 Plazo 30 dias Director de Obra Claudio Jara
2. DETALLE PENDIENTES
Origen registro |Fecha Recinto Detalle de Recinto |Partida o Descripcion Clasificaciéon Observacion VB D. Responsable [Fecha2 |Proveedor
registro Especialidad Obra
3. Final 04-11-11 |3. Open Plan Marcos 2. Marcos y Marcos picados. 1. Pendiente Aprobado
Puertas
3. Final 04-11-11 |2. Privado Puerta 5. Pinturas Orilla pelada en puerta al final del pasillo. 1. Pendiente  [Aprobado
3. Final 04-11-11 |3. Open Plan Dintel 5. Pinturas Revisar tono de color y empaste de dintel 1. Pendiente  |[Aprobado
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