ceatract

BULONERA ATLAS
Obra: Bulonera Atlas Ciudadela

MINUTA N°4

p/ Bulonera Atlas: Mariela Molinari; Enrique Molinari; Gabriela Molinari; Daniel Molinari
p/ CONTRACT: Sandra De Luca; Valeria Lombi; Valentina Supdn

Reunidn: Bulonera Atlas. Ciudadela Fecha: 03.11.2011

TEMAS:

- CONTRACT hace entrega de los presupuestos correspondientes a:

. OBRA CIVIL OFICINAS 2° PISO

. OBRA CIVIL LOCAL COMERCIAL PLANTA BAJA

. OBRA CIVIL COMEDOR Y AREAS DE ESPARCIMIENTO
.FACHADA

. DETECCION DE INCENDIO, CCTV Y CONTROL DE ACCESOS
. ESCALERA PRESURIZADA

- B ATLAS solicita que ademds se presupueste:

. Un Tanque de reserva de agua, para el sistema de extincidén de incendio. Considerando una
capacidad de 55.000 litros.

. Un Grupo Electrégeno. Considerando el abastecimiento en plena marcha del Server, el
montacargas y la iluminacion completa (100%). Se estima que la ubicacién del mismo serd detrds de
la escalera y del ascensor en la planta baja.

. lluminacién para los depdsitos.

. Equipamiento de linea vy sillas, para el local comercial, las oficinas del 2° piso y las dreas de
esparcimiento en la terraza.

. B ATLAS solicita no escatimar en nada con respecto al tema SEGURIDAD.
. EXTINCION DE INCENDIO EN DEPOSITOS: Se adaptara el sistema de extincién segun el tipo de
almacenamiento en cada piso. B ATLAS solicita que se agregue en la cotizacion el 3° piso y el 6° piso,

y que se deje la conexion a mano para conectar en un futuro el 4° piso, el 5° piso y Vieytes.

. DI;TECCION DE INCENDIO: B Atlas solicita agregar a la cotizacién los pisos 4, 5°, 6° y el Comedor con
el Area de Esparcimiento.

- PRESUPUESTO LOCAL:

.[tem 3.15: No considerar el desmonte del montacargas existente.

. [tem 16.02: Considerar solo una puerta doble de acceso automdtica ubicada en el centro. Sumar
dos puertas de una hoja, de abrir, a cada lado.

. B ATLAS solicita que se considere reforzar el piso detrds de la escalera.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que
en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente,
caso contrario se dard por conformada. Se envian copias a todos los presentes en la reunién.



. B ATLAS solicita que el cierre provisorio (cerco de obra) se realice con mamposteria y no con
Durlock.

. Se enviaran las imdgenes 3D correspondientes al local comercial.

- PRESUPUESTO FACHADA:

. Se solicita ubicar el logo en el centro de la fachada.

. Vereda: B ATLAS solicita cotizar las baldosas vy las juntas de dilatacion con materiales de terminacion
metdlicos.

. B ATLAS requiere se le informe el $/m2 del vidrio serigrafiado.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que
en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente,
caso contrario se dard por conformada. Se envian copias a todos los presentes en la reunién.



