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              ACTA DE RECEPCION PROVISORIA  
 
CLIENTE : P&h Mine Pro 

OBRA  : Oficinas Comerciales 

UBICACIÓN : Av. El Golf 82 3er piso, segunda etapa 

COMUNA : Las Condes 

CONTRATISTA: Contract 

FECHA  : 30 de Noviembre de 2011 

 
En Santiago, 30 de Noviembre de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros 

listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen la Sra. Lorena Herrera en 

representación de P&H Mine Pro, y los Arq. Angélica Prieto y Verónica Suárez, en representación 

de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la 

Recepción Provisoria de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se 

enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se 

dará a conocer al cliente.  

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según 

contrato. 

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción 

definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.  

 

Fecha de entrega final:   14 de Diciembre 2011      

OBSERVACIONES: 

 

GENERALES: Cambio de sillas de visita / Pintura / Sellos / Limpieza vidrios / Limpieza de 

alfombra. 

RRHH: Repasar marco de puertas. Mueble poniente: limpieza, revisar chapas, pestillos 

(hay un seguro que no sube).  Rematar zócalo tras puerta poniente. Falta embellecedor 

puerta poniente. Limpiar termostato. Fijación en cristales de paneles de los escritorios.  

Mover escritorios para despejar enchufes.  Escritorio nº2 no cierra chapa.  Escritorio nº1 

estando con llave los cajones abren igual.  Repasar pintura en marco puerta oriente.  
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Mejorar terminación de encuentros de ductos y alfombra en paneles.  Mejorar trasera en 

cajonera de los escritorios.  Mueble lado oriente al costado, revisar si es limpieza o 

terminación, repasar terminaciones.  Cambio de 2 palmetas en cielo. 

OFICINA PRIVADO Nº1: Raya en cubierta de mueble de apoyo puertas.  Cuadrar puertas 

mueble colgante, faltan tapa tornillos.  Repasar detalle en pizarra de cristal.  Falta 

embellecedor en puerta.  Repasar marco de puerta. Limpieza y pintura en encuentro de 

tabique separador con Oficina nº2 y tabique de cristal.  Ajustar cortina paño derecho. 

OFICINA PRIVADO Nº2: Repasar pintura y limpieza marco de puerta.  Repasar chapas.  

Falta sello en zócalo.  Falta pizarra de cristal. 

SALA REUNIONES 6p: Falta terminación de alfombra en esquina sur-oriente. Falta sello 

en tapas de canaletas (las del edificio).  Falta sello en encuentro muro/canaleta.  Hay un 

perfil de cielo doblado.  Palmeta de cielo donde va difusor repasar.  Repasar perfil de AL 

en tabique de cristal (arriba).  Esquina sur repasar tapas de bandeja y silicona.  Falta 

pizarra de cristal. 

OFICINA PRIVADO Nº3: Repasar pintura marco de puerta.  Repasar pintura en pilar. 

Cambiar palmeta de alfombra manchada con neoprén.  Repasar unión de alfombra con 

zócalo. Sacar tornillo de mullion. 

SALA REUNIONES: Ajustar mueble de apoyo a espacio. 

OFICINA PRIVADO Nº4: Cambiar 2 palmetas de cielo arriba de puerta de acceso. Pata de 

escritorio rayada.  Faltan tapa tornillos en mueble colgante.  Lámpara suelta. Cambiar 

puntos eléctricos. 
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OFICINA PRIVADO Nº5:  repasar detalles de marco de AL de puerta protex..  cubierta de 

escritorio y mueble colgante con detalles.  Pata de escritorio rayada.  Canaleta 

levantada. Repasar cielo duro, empaste y pintura. Ajustar manilla de puerta.  Detalle en 

puerta protex (mancha). 

OPEN PLAN: Repasar cantos interiores de mueble muro, hay una puerta rayada por 

dentro.  Alfombra levantada en sector norte, bajo el último mueble de apoyo.            

Pasillo sur: revisar manchas en alfombra.  Pasillo norte: detalles sobre cenefa (hoyo y 

elemento metálico asomado).  Muebles de apoyo sur: repasar detalle tras mueble, 1ra 

puerta amarilla no cierra chapa, 4to mueble puerta no abre, 5to mueble no cierra, detalle 

de pintura en puerta.  Mueble apoyo oriente: 1er y 2do mueble puertas con detalle en 

puerta por interior, 3er mueble lo mismo y además no cierra.  Mueble apoyo norte: 4ta 

puerta manilla suelta, último mueble puerta no cierra.  Repasar cantos en escritorios, 

cajones.  Ajustar palmeta de cielo con difusor (en último pool de trabajo). 

BODEGA KARDEX: Detalles en pintura, pasta y en mueble. 

KITCHENETTE: Pendiente mesas y sillas.  Detalle en mueble de apoyo y palmetas de 

cielo. 

HUEVO: Repasar pintura, sello y limpieza en encuentro de cristal con curva.  Repasar 

muro curvo por dentro (lija y pintura).  Repasar por dentro encuentro de zócalo con 

muro.  Cotizar lámpara (igual piso 6).  Repasar detalle en piso laminado. 



 

__________________________                                         ________________________ 
          Por Contract                                                                   Por  

Nombre:                                                       Nombre: 

PENDIENTE: Instalación de control de acceso por parte de Genera.  Repasar pintura en 

muro de acceso.  Film oficina de Andrés Carmona. Revisión de oficina laboratorio.  

Chequeo de puntos de red y datos (rotular) 

Silla rota en open plan 

Cotizar imán para puerta de Lorena Herrera 

Revisar AACC en oficina grupal de GVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


