
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE Zweicom 

PROYECTO Nuevas Oficinas 

FECHA Fecha 19.10.11 Inicio  11.00 Termino 12.00  

LUGAR Darío Urzúa Nº 1955 

TIPO  Revisión layout, materiales y Modificaciones del presupuesto 

ASISTENTES 

CONTRACT  
o Marisa De Vico 
o Constanza Alarcón 

o Natalia Solar 

ZWEICOM 

o Patricio Herrera 
o José Luis Abett 

o José Antonio Chavez 

o Claudio Micin 

 

 

2. OBJETIVOS Y TABLA 

OBJETIVOS 
GENERALES 

      Revisión layout 

TEMAS A 

TRATAR 

A. Cambios Layout y materialidad 

      B.   Modificaciones del presupuesto 

 

 

 

3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.- Cambios Layout y materialidad 

 

A1 26.01.12 Pizarras de cristal: 

 Sector privados: de 1,5x1, por 

confirmar, con buges 

 Sector salas de reuniones 

informales (2) y pasillo, en sector 

de tabique de cristal en el 

servidor hacia el pasillo, cristal de 

piso a cielo 1/3 

 Sala de reuniones cristal 

N Natalia 

Solar 

Claudio 

Zuñiga 

 

Nº6 
 



                                                                                                         

completo pegado de cielo a muro. 

 Cristal completo en sector 

kitchenette, en lo posible 

considerar alguna grafica.  

  

A2 26.01.12 Mesón de recepción: 

 Proponer diseño para mesón de 

recepción y presupuestar. 

N Natalia 

Solar 

Claudio 

Zuñiga 

 

A3 26.01.12 Averiguar por alfombra Gesture Inesterio. N Natalia 

Solar 

 

A4 26.01.12 Contract informa que el cristal en 

cubiertas de privados se raya. 

N Constanza 

Alarcón 

 

B.- Modificaciones del presupuesto  

 

A1 26.01.12 Puertas 

 Considerar aislación en puertas. 

P Claudio 

Zuñiga 

 

 

A2 26.01.12 Iluminación 

 Considerar PL cuadrado 

 

N Claudio 

Zuñiga 

 

 

A3 26.01.12 Control de acceso 

 Considerar solo cableado para 

CCTV, pero no artefactos. 

N Claudio 

Zuñiga 

 

 

A4 26.01.12 Sillas: 

 AMIO para privados 

 SPRIT para operativos 

 SPRIT para sala de reuniones, 

incorporar algún color. 

 FEIDI O SKIN para visitas brazos 

cromados. 

N Claudio 

Zuñiga 

 

 

A5 26.01.12 Kitchenette 

 Considerar lavaplatos doble 

grande. 

N Claudio 

Zuñiga 

 

 

 
  

 

 
 
5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir  Termino  Duración 

LUGAR  

TIPO  

TABLA  

ASISTENTES 

CONTRACT  

CLIENTE  

  



                                                                                                         

 
 
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 

 


