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INFORME DE REUNION N°6
1. ANTECEDENTES DE LA REUNION
CLIENTE CATERPILLAR
PROYECTO HABILITACION OFICINAS CATERPILLAR
FECHA Fecha 08-06-12 | Inicio 17:00 Termino 18:30
LUGAR Oficinas Caterpillar, Ed. Birman
TIPO Presentar estudio de factibilidad
ASISTENTES

1. Dir. Charles Macdonald
CONTRACT 2. Arg. Claudia Mora

3. Arg. Alejandro Castillo

1. Marcelo Prado
CATERPILLAR 2. Andrew Ryan

3. Larry Gregory
2. OBJETIVOS Y TABLA
OBJETIVOS Presentar estudio de factibilidad
GENERALES
TEMAS A A.- Estudio de factibilidad
TRATAR _—

B.- Requerimientos generales
3. NOMENCLATURA ESTADO
NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: | PERMANENTE: PER
4. ACUERDOS Y CONTENIDOS
FECHA FECHA
TEMA DETALLE ESTADO RESPONSABLE
ORIGINAL ENTREGA

A.-Estudio de factibilidad

Al 08-Jun 0 Se presenta estudio de factibilidad, |
donde se analizan 10 edificios
disponibles, pero se clasifican para el
analisis solo 5, los cuales cumplen con
los criterios de Caterpillar.
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A2 08-Jun o0 En resumen, de acuerdo a los criterios |
de Caterpillar y la disponibilidad de
edificios el edificio mejor evaluado es el
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edificio Deloitte.

B.-Requerimientos generales

B1 08-Abr 0 Caterpillar propone realizar una visita al P Contract
edificio Deloitte, para ver el edificio en
terreno, y poder estudiar las distancias
caminables al metro.

5. PROXIMA REUNION

FECHA 13-06-12 Inicio: 08:30 Termino: 10:00 Duracion: 1:30
LUGAR Ed. Deloitte
TIPO Conocer edificio seleccionado.
TABLA
ASISTENTES
CONTRACT Claudia Mora — Charles Macdonald — Alejandro Castillo
CLIENTE Marcelo Prado — Larry Gregory — Andrew Ryan

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dara por conformada. Se
envia copias a todos los presentes en la reunion.



