
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que 

en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, 
caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 

  

 

MAGNASCO 

Obra: NUEVAS OFICINAS – Echeverría 1050 Piso 3° - V. López  
 

MINUTA DE REUNION  

  
p/ MAGNASCO: Lucas Magnasco, Pablo Perez , Augusto Albinati. 
p/ CONTRACT: Marcelo Abella, Alejandro Mariani. 
p/EDIFICIO: Levan Aparidze 

 

Reunión: Echeverría 1050 – V. López                                                       Fecha: 26/04/12 

 
TEMAS. 

 Recorrimos el piso 3° lado Sur, dado que el lado Norte se encontraba inaccesible por la instalación 
de las puertas de acceso relevando los siguientes puntos. 
 

• Piso Técnico: Será metálico y provisto e instalado por el Edificio a partir del 3/5. 
• Artefactos de iluminación: Serán provistos por el Edificio en menor cantidad a la necesaria 

por proyecto junto con una instalación básica de conexionado entre ellos. 

Ante esta situación se  sugiere que la instalación eléctrica de iluminación sea ejecutada 
por Contract y que Magnasco pueda negociar con el Edificio a cambio de la instalación, 
mayor cantidad de artefactos. 

• El Edificio instalará los equipos de aire acondicionado suspendidos de la losa. No hará 
provisión ni instalación de conductos ni difusores. Contract ajustará el presupuesto de 

instalación en función al plano que nos entregue el Edificio. 
• El Edificio informa que instalará detectores de humo en cantidad a confirmar. Se verificará 

la necesidad de instalar adicionales según proyecto. 
Esto determinará las cantidades faltantes en cada caso para poder ser cotizadas y/o 
ejecutadas por Contract. 

• El Edificio proporcionará las placas modulares de cielorraso y el Durlock para ejecución 
del cielorraso. Por razones operativas y de coordinación se sugiere que Contract ejecute 
la instalación del mismo. Se procederá a la cotización de dicha instalación. 

• Contract presentó a Magnasco dos versiones de cielorrasos, recomendando ejecutar la 
versión que posee ajustes perimetrales en los privados. 

• Magnasco solicitará al Edificio cantidades a proveer de luminarias, detectores de humo y 
plano de Aire acondicionado que refleje las posiciones de los equipos. También se 

solicitará plano de instalación sanitaria. 
• Contract enviará a Magnasco borrador de contrato de locación de obra para su análisis. 

 
 

 
Saludos cordiales, 

 
Alejandro Mariani. 

 
 


