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MINUTA DE REUNION 
 
 
CLIENTE: FOX CHANNEL LATIN AMERICAN 
OBRA: Edificio Marriot, Av. Kennedy  Nº 5741, Torre poniente, piso 16, OF 1601 
FECHA: 28-08-08 
 
 
Antecedentes 
Asistentes por parte de FOX 
 

1. Fernando Gualda 
 
Asistentes por parte de Contract 
 

1. Arq. Marisa De Vico Missoni 
2. Max Avila 
3. Jorge Vanni  
 

Lugar de reunión:  
 
Oficinas Contract Chile 
 
DESARROLLO DE TEMAS 
 
 

1. Contract presupuesto sin ET. Se define con el cliente que el proyecto se 
ejecutará en conformidad a lo presupuestado. Se hará una lista con 
diferencias para presentar al arquitecto. 

2. Adicionales solicitados en obra: 
a. Pintura y enlucido en viga perimetral, queda aprobado por un monto 

de $186.227. 
b. En el caso de la nivelación de losa según ET. Esta no se realizará. En 

se reemplazo se cotizará un mortero nivelante para las perforaciones 
de la losa y se vitrificará. Se informa al cliente que la losa quedará 
manchada, por estos cambios de colores. Sobre esto se muestran 
fotografías y el cliente lo acepta. Se está coordinando visita para ver 
la losa de EMI que tiene características parecidas. 

c. Baño: Este adicional aun no es posible cotizarlo ya que ce necesita: 
i. Tener autorización para entrar a la oficina del piso 16. 
ii. Se deberá picar shaft y reparar según indicaciones del 

arquitecto de la oficina respectiva. Una vez abierto el shaft se 
podrá definir la magnitud de los trabajos. 

iii. La dueña de la oficina solicita contratar honorarios de su 
arquitecto y una persona de seguridad de su confianza. 

Esta información fue enviada al cliente vía mail, para que 
interceda con la admintración. 

3. Pintura de cielo. Se propone pintura en rodillo, para evitar daños a las 
instalaciones con compresor. Para esto los especialistas deberan  descolgar 
sus instalaciones. Se le informa al cliente que la pintura en rodillo es menos 
prolija que la de compresor. Se acepta este detalle. 
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4. En caso que el arquitecto no se encuentre en santiago o no pueda asistir a 
la obra para definir algunas consultas, estas las resolverá el cliente. 

 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a 
cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que 
difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso 
contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


