
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que 

en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, 
caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 
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22/03/2013 

DEFINICIONES: 

 

- Se definieron las alfombras. Serán modulares en toda la planta. Se eligió el modelo 75715 en la 
totalidad de la planta, tanto en oficinas como en puestos operativos. Hay que comprobar 

que haya stock de este modelo. Se deberá presentar la correspondiente economía y 
demasía. 

- Se observó instalación de bandejas cañería de desagües existente en cielorraso. Brenntag 
enviará carta documento con fotos solicitando resolución a la propiedad.  

- Se define el mobiliario de los puestos operativos en color gris ceniza y mamparas color frutilla. 
- Se definen los puestos gerenciales en color Wengue y patas color aluminio. 

- Se define el color de las sillas en negro tanto para los puestos operativos como para los 
gerenciales. 

- Se plantea en la sala de reunión la necesidad de una sola puerta de acceso de mayor 
tamaño. 

- Nos definen las necesidades básicas del coffee, dónde deberán ubicar una heladera, una 
máquina de vending y una de café grande.  

- Se revisa el diseño del coffee y se determina plantear variantes de layout con la barra 
ubicada sobre el curtain wall y con mesas altas y banquetas, previendo la cantidad sin 
superar el presupuesto. 

- Contract deberá presupuestar los baños, 1 de ellos de discapacitados. 
- Se deberá eliminar del presupuesto las 2 unidades de rack cerrado. 

- Se agregan 9 cajas de piso para los privados. 
- En la recepción se colocará un periscopio de 6 módulos. 
- Se les deberá pasar datos de gestoría. 
- Se entregaran muestras de las sillas (India y Citiz) para que las puedan aprobar. Se adjuntan a 

la sgte minuta las especificaciones de las sillas propuestas. 
- Cristian (responsable de IT) deberá definir las cantidades y modelos de los equipos a colocar 

en el mueble de printers. Ya que esto permitirá definir las dimensiones del nicho en el que 
estarán ubicadas.  

- Brenntag debería reclamar al propietario del piso las dos puertas tipo blindex faltantes, que en 
su momento ofreció entregar, y nosotros podemos reutilizar en ambas alas (depósito y coffee) 
generándonos una economía. 

 


