ceatract

GROUPE SEB
Obra: REFORMA OFICINAS

MINUTA N° 5

p/ CLIENTE: Mauricio Geraldo - Sebastidn Caorsi
p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli - Ximena Torres

24/09/2013

Se presenta presupuesto revisado y actualizado.

Solicitan se agreguen 4 puestos operativos en la zona de showroom que no realizardn por ahora.

Nos comunican que deberemos quitar del presupuesto la instalacién de aire acondicionado y
calefaccién, ya que confirman que lo realiza en su totalidad la propiedad. De la misma manera, nos
confirman que los banos los entregan terminados en su totalidad y debemos quitar del presupuesto
esos items.

Nos solicitan agregar el computo para pintar la oficina actual incluidos los banos.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que
en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente,
caso confrario se dard por conformada. Se envian copias a todos los presentes en la reunion.



