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Fwd: Reunion

Bernardo Landa <berni1@gmail.com> 23 de marzo de 2014, 20:01
Para: Mario Lopez <mario@poincenot.com>, Romina Chalcovich <rchalcovich@contract.com.ar>

pvi

--------- Mensaje reenviado ——-—--
De: <iha306213@yahoo.com.ar>
Fecha: 23 de marzo de 2014, 16:45
Asunto: RE: Reunién

Para: berni1@gmail.com

Ing el tema lo tome en su momendo, dado que Cibermapa (inquilinos ) en lugar de hacer el cambio de
titularidad, dieron de baja el suministro electrico.

Por esto fue necesario iniciar los tramites, planos y gestiones como suminstro de tarifa 2 de 22Kw nuewo a
nombre de Evemet SA.

Ya paso la inspeccion de la parte interior y la primera inspeccion de EDESUR, dejaron unas indicacciones y
planos para efectuar los cambios en el medidor , toma primaria cliente y primer interruptor cliente.

Estos cambios ya estan terminados y falta la inspeccion final de parte de EDESUR ,luego de esto hay que
esperar la colocacion del medidor, estimo que esto puede tardar 20/30 dias habiles.

El martes llamo nuevamente para ver como sigue el tramite.

Sls

Enviado usando Nextel Email

From: "Bernardo Landa"

Date: Fri Mar 21 20:30:11 GMT 2014
To: "Hugo Noguera Noguera"
Subject: Re: Reunién

El 21 de marzo de 2014, 16:28, Mario Lopez <mario@poincenot.com> escribio:
Hola Romina - Bernardo, espero sigan muy bien

Romina, me comento augusto algunos temas que vieron hoy la obra que le tenemos que dar prioridad:

e Tema medidor - Electricidad

» Contamos cual es el problema y las posibles soluciones / tiempo / pasos que se deben dar para
resolver el problema.

» Ustedes lo resuelven? quienes son los responsables. Sino esta claro veamos el tema en la reunion
del miércoles

¢ Impacto en la obra

e Muebles Curvos
e Vi que le pasaste a Bernardo el tema de los muebles.

* Nos podes traer el presupuesto de ustedes asi comparamos las opciones en la reunién. Si lo podes
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mandar por mail mejor

e Contamos tiempos y hasta cuando tenemos para decidir...y que impacto tiene. Es por las salidas
de los cables?

e Impacto en la obra

¢ Reunién del Miércoles,

+ Me adapto a la agenda de Bernardo.
e Pongan una hora y me adapto para mi es prioridad esto si te vas de vacaciones romina...cerremos
todos los temas la semana que viene.

gracias
Mario

El 21 de marzo de 2014, 14:31, Romina Chalcovich <rchalcovich@contract.com.ar> escribio:
Hola Bernardo,Mario;
Nos reunimos el dia miércoles?

Saludos

Arg. Romina Chalcovich
Comercial
rchalcovich@contract.com.ar
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a Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicacion y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen informacion CONFIDENCIAL. De haber
recibido esta comunicacién por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrénico
-conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

bind
Banco Industrial

Bernardo Landa | Director Ejecutivo
Tel 5238 0214 Int. 27214
San Martin 296/298 - 2° Piso

bancoindustrial.com.ar
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