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      1- TEMAS TRATADOS 

  FECHA:  7/06/17 

  CLIENTE:  BAYER 

  OBRA:  Oficinas MUNRO 

  PARTICIPANTES: 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Irvine Reid, BAYER 
Federico Chaplin, CONTRACT 
Daniel Cavallo, Dalux 
 

 
 

  
1. CRONOGRAMA 
 
Contract había presentado el informe 8 de avance de obra y el cronograma actualizado en el que se informaba que existían 2 
semanas de desvío por causas ajenas a Contract. Recién el 8/6/2017 terminarán de retirar todo el equipamiento y vamos a 
tratar de mantener la nueva fecha de entrega 15/6/2017 informada en la minuta 8 a pesar de que la fecha establecida era el 
5/6/2017 entre ambas partes que se iba a retiar todo. 
 
2. ECONOMÍAS Y DEMASIAS 1 / CERTIFICADO 1 
 
Bayer no pudo revisar el balance 1 y el certificado 1, por estar con visitas de Alemania. Se le informó que se hicieron los 
cambios y aperturas de ítems según lo acordado en la última reunión. Bayer acordó revisarlo esta semana. 
 
3. TOMAS DE CAJAS ACKERMAN 
 
Se le entregó a Bayer una muestra del Toma de 20A marca Jeluz, como única alternativa, para cambiar los tomas shuko de las 
cajas existentes. Bayer no aceptó esos tomas y marca, solicitó dejar todos los shukos existentes dentro de cada caja y armar 
chicotes con ficha shuko también a los puestos. 
 
4. CAJAS ACKERMAN DE SERVICIO 
 
Bayer solicitó dejar en funcionamiento y fuera de los puestos de trabajo las cajas Ackerman de servicio. Para mantenimiento y 
limpieza. 
 
5. PUESTOS DE TRABAJO 
 
Bayer solicitó colocar en cada pata, con tapa plástica, de los puestos de trabajo una bornera marca Phoenix Contact. Y desde 
esa bornera subir y ubicar los cables sin Cablecanal con precintos plásticos hasta los tomas. Bayer entregó muestra de la 
bornera a Dalux. 
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Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que 
cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso 

contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto.  


