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      1- TEMAS TRATADOS  

  DIA: 22 noviembre  2018  

  CLIENTE: BOMCHIL 

  CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS GIVAUDAN 

  PARTICIPANTES - CALL: 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvana Alvaro,BOMCHIL 
Oscar Astone, BOMCHIL 
Jorge Silva,BOMCHIL 
 
Franmary Coromoto, Contract 
Dario Correa, Contract 
Romina Chalcovich, Contract 
 
 

 
 

  
 

1. Contract enviara presupuesto por cambio de pintura a papel. Bomchil aprueba presupuesto. 

2. CCTV y CA a Bomchil. Se envio presupuesto ajustado. 

3. Pintura Hall 4 y 5: Contract enviara presupuesto. 

4. Puesta  en marcha del aire acondicionado. Contract envio informe a Bomchil. 

5. Forzadores: Bomchil aprueba presupuesto. 

6. Cerramiento sanitario: Bomchil aprueba presupuesto. 

7. Comedor: Bomchil aprueba presupuesto. 

8. Acceso 8 piso: Bomchil aprueba presupuesto. 

9. Sala reunión 8 piso, tecnología: Contract enviara presupuesto. 

10. Movimiento salida de emergencia 8 piso.Punto cerrado. 

11. Ficheros: Queda pendiente el pedido de los ficheros por diferencia de cavidades. 

12. Refuerzo losa:  Bomchil aprueba presupuesto. El  inicio de los trabajos esta sujeto a la nueva propuesta de 

capacidad de archivos. 

13. Carta oferta: Resta aceptación de carta oferta. Bomchil comunica que para enviar acta de aceptación de 

deben pagar sellos. 

14. FM200. pendiente  Bomchil coordinara.  
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      TEMAS NUEVOS 22-11 

       

1. Contract enviara presupuesto de economías y demasías por la modificación de la mensajería del piso 26-

11. 

2. Contract solicitara un nuevo presupuesto de cortinas motorizadas piso 8 .(salas componibles). 

3. Contract enviara presupuesto adicional contemplando la incorporación de nuevos archivos deslizantes. 

(aprox 70 cavidades). 

4. Pintura Hall 3,4,y 5: Contract enviara presupuesto. 

5. Placas cielorraso: Bomchil aprueba presupuesto. 

6. CCTV; Aguardamos respuesta de Bomchil. 

7. Cierre sanitarios: Bomchil aprueba presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba 
citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro 
de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían 
copias a todos los presentes en la reunión. 


