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2- LABORATORIO:  Se demolerá el cielorraso completamente y se utilizara iluminación aplicada, con artefactos existentes. Los 

muebles palomares no serán fabricados hasta solicitud del Comitente o podrá ser descontado (economía) del presupuesto.

5- DEPOSITO: El hidrante deberá ser recolocado. El frente del mismo quedara hacia el pasillo y la caja quedara dentro del Deposito. 

El cielorraso se ubicara por sobre el dintel de la ventana del 1º piso.

Jorge Lambrode

Mariano Palmieri

j.landrobe@samsung.com

Asistentes Nombre E-mail

MINUTA Nº 1

mpalmieri@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener 
cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 

envían copias a todos los presentes en la reunión.

TEMAS VISTOS
1- ATENCIÓN PUBLICO: Se dejara el vidrio existente de fondo de los puestos, y por sobre este se realizara un medio forro de durlock 

que tome todo el largo de los muebles. El muro de separación entre la escalera y el salón será hasta el cielorraso, y el 

perpendicular a este tendrá altura 2,00 m.  Se extenderá la garganta actual sobre los muebles de atención para lograr un efecto 

simétrico. Se mantendrá la iluminación existente y se reforzara donde sea necesario.

8- ESTANTERÍAS: El Comitente entregara a Contract la medida de las estanterías para su replanteo en obra a fin de ajustar la 

iluminación.
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3- ESTANTERÍAS: Se realizara la instalación nueva de iluminación para el movimiento de los artefactos existentes.

6- BAÑO: Se demolerá el cielorraso existente. De encontrarse en condiciones; sin filtraciones; se realizara. 

7- LAY OUT: Se modificara el lay out, según lo antes visto. Y se enviara copa.

4- PUESTOS OPERATIVOS: Se retiran todos los portones corta fuego sobre muro. Se cierra paso de estos con mampostería. Las 

ventanas tendrá altura de dintel similar a las existentes y el vano y acceso a los Puestos Operativos altura similar al vano existente.
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